


Project SIMPL Gates



Discover

2010年5月1日～2010年7月18日



Task

- 動機を固める
- 経営理念の策定
- 全体プランニング
 - 各Gateの明確化
- 情報収集
 - 市場規模、成長性
 - 顧客の調査
 - 競合の状況
- サイトの素案
- 資金、売上高、利益目標

Gate

- SIMPL固定
- 目標文章化

Design

2010年7月19日～2010年10月17日



Task

- 戦略立案
- 資金計画立案
 - 必要資金算定
 - 資金調達法素案
 - 収支計画
- システムデザイン
- 人員獲得プラン
- オフィス環境プラン

Gate

- 事業計画書
- システムデザイン

Qualify

2010年10月18日～2011年6月26日



Task

- システム作成
- 仮設システムの試運転
 - 見込みユーザー数推定
- 人員の収集
- 資金調達

Gate

- システム完成
- 人員収集案完成
- 資金準備完了

Ready

2011年6月27日～2011年10月2日



Task

- 身辺整理
- 書類作成
- オフィス契約

Gate

- オフィス決定
- 法人設立

Launch

2011年10月3日



Task

- サイトのオープン
- 新規開設に伴う集客
- レクチャーの開始

Gate