

東海道新幹線 駅のリニューアルの状況

駅	旅客設備完了時期（予定）	
東京	平成24年春	完了予定
品川	平成15年10月	新設
新横浜	平成20年2月	完了
小田原	平成18年3月	完了
熱海	平成20年3月	完了
三島	平成20年3月	完了
新富士	平成20年6月	完了
静岡	平成19年3月	完了
掛川	平成18年3月	完了
浜松	平成19年6月	完了
豊橋	平成21年5月	完了予定
三河安城	平成20年11月	完了
名古屋	平成21年3月	完了
岐阜羽島	平成18年3月	完了
米原	平成21年6月	完了予定
京都	平成21年2月	完了
新大阪	平成25年春	完了予定
	（一部、業務施設周辺の工事は、26年春まで）	