テーマ制作展　代表会議　　議事録⑨

開始日時　平成２４年１２月１０日（月）１９時００分
場所　　４４０デザイン工芸実習室　４B
議事録者　坂根

出席　山見（代表）　村中（副代表）
　　坂根（書記）　桜田（会計）　山本（展示代表）
欠席　原（広報代表）入稿チェック

議題　**１）広報班報告**
　　２）展示班報告
　　３）広報報告（追加）

１）　広報班報告

山見より代理で報告

DM のデータ：今日入稿、２２日までには仕上がる。
Twitter：分野ごとに更新
プレスリリース：to you、Wink、まるごと安佐南＆安佐北。、ひろしま市民と市政　の４誌で掲載

２）　展示班報告

山本より展示班についての現状報告

搬出入時トラックの運転手について（タイタンとは別）
　漆M２　加藤さん
　染色　　駒澤さん（練習必要）　　に頼むことに

展示について３９名分のデータが集まった
全員がそろわなかった理由：情報伝達が遅かった
ざっと見てタイタンを使う人が７～８割
大きい作品の人が多い
→全員タイタン及びレンタルトラックで、１月１７日に作品提出、２２

テーマ制作展　代表会議　　議事録⑨

日搬入

搬入出について
　基本、学生のみでする
　テーマ担当教員の及川教授は非常時の指示出し
　トラック運転手には高速４号線の通行料を渡しておく

先日配布の搬出入の図に間違い
：エレベーターの大きさ
　→大きい方が１階から

データについて未提出者に催促、１９日に最終締め切り

展示構成班　明日
構成班　１７日（月）　に会議

３）　広報報告（追加）
原が入稿チェックの合間にきて補足報告

ポスターについて
今日入稿で今週の木金で完成
配布場所の交渉
CM について
シャレオ中央のデジタルサイネージ：交渉中
本通：１日１時間の１週間で４万円←高い

水曜広報会議

次回代表会議

平成２４年１２月２０日（木）　午後４時００分～